Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №62"

(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

Хранилище

наименование проекта

УТВЕРЖДАЮ:

Чечулина Я.О., заведующий

фио, должность заказчика лин-проекта

подпись, ФИО

Общие данные:		**Обоснование:**
Заказчик:	Чечулина Яна Олеговна, заведующий	1. Отсутствие системы хранения электронного документа
Процесс:	документооборот	2.Временные потери при поиске электронного документа
Границы процесса:	документооборот от начала рабочего дня до конца рабочего дня	3.Ограниченное пространство для работы
Руководитель проекта:	Чечулина Яна Олеговна, заведующий	4.
Команда проекта:	Чечулина Я.О., заведующий, Пинтусова О.С., старший воспитатель	5.

Цели и эффекты:			**Сроки:**		
Наименование цели, ед. изм.	**Текущий показатель**	**Целевой показатель**	**Наименование этапа**	**Дата начала**	**Дата окончания**
Сокращение трудоемкости процесса не менее, чем в 2 раза	255 мин	15 мин	1. Согласование паспорта лин-проекта	09.03.2021	10.03.2021
			2. Картирование текщего состояния	10.03.2021	19.03.2021
			3. Анализ проблем и потерь	19.03.2021	22.03.2021
			4. Составление карты целевого состояния	22.03.2021	
			5. Разработка плана мероприятий	22.03.2021	24.03.2021
Эффекты:			6. Защита плана мероприятий перед заказчиком	25.03.2021	
			7. Внедрение улучшений	25.03.2021	19.04.2021
			8. Мониторинг результатов	23.03.2021	19.04.2021
			9. Закрытие лин-проекта	19.04.2021	
			10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов	19.04.2021	14.05.2021